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Tutkielmatyön aiheen valinta juontaa rakennushankkeissa tutuksi tulleista käytännön 
tilanteista, joissa projektinjohtourakoitsijan ja muun suunnitteluryhmän välinen 
työnjako on ollut epäselvä eikä suunnittelutyön johtovastuuta ole selkeästi määritetty. 
Tässä tutkielmassa keskityn pääsuunnittelijan tehtäväkentän ja sen 
projektinjohtourakoitsijan kanssa usein päällekkäin menevien vastuiden ja tehtävien 
selkeyttämiseen, sekä mahdollisuuksien mukaan suunnittelun johtamistehtävien 
jakamiseen osapuolten osaamisen paremman hyödyntämisen näkökulmasta.  
SRV toimii rakennushankkeiden kokonaistoteuttajana, joka vastaa asiakaslähtöisesti 
hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja rakentamisesta. SRV:n 
toimitilahankkeista valtaosa on toteutettu täysin projektinjohtototeutuksena SRV Mallin 
periaatteita noudattaen. SRV Mallin lähtökohtana on rakennushankkeen innovatiivinen 
kehittäminen ja toteuttaminen avoimessa yhteistyössä asiakkaan tarpeiden pohjalta ja 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. SRV toimii hankkeissaan vastuullisena johtajana sekä 
toteuttajana käyttäen apunaan erityisasiantuntijoiden verkostoa. SRV ottaa vastuun 
hankkeen toteutuksesta asiakkaan kanssa sovittujen hinta-, aikataulu- ja 
laatuvaatimusten mukaisesti. SRV Mallin mukaisesti rakennushanke jaetaan 
hankekehitys-, suunnittelu-, sekä rakentamisvaiheeseen. Kaikki vaiheet toteutetaan 
joustavasti limittäin. Tavoitteena toteutuksessa on kaikille keskeisille toimijoille 
yhdensuuntaisten tavoitteiden muodostuminen ja saumaton tehtävien ja vastuiden 
siirtyminen hankkeen erivaiheissa. SRV on perinteisesti ollut urakkakohteissaan 
vahvasti mukana suunnittelun ohjauksessa jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa hanketta 
riippumatta urakan sopimusmuodosta.  
Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa pääsuunnittelijalle erittäin laajan tehtäväkentän, 
joka sivuaa lähes kaikkien rakennushankkeessa mukana olevien tahojen tehtäviä 
erityisesti projektinjohtototeuttajan tehtäviä. Samalla rakennusprojektien läpivientiajat 
ovat vuosi vuodelta tulleet tiukemmiksi. Yleismaailmallinen kiristynyt taloudellinen 
tilanne ja keskimääräistä heikompi suhdannetilanne ovat pitäneet rakentamisen 
kilpailutilanteen kireänä ja osaltaan vaikuttaneet vähentävästi projekteille sidotun 
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henkilöstön määrään, näistä aiheutuu suurta painetta niin suunnitteluun kuin tuotantoon. 
Jotta rakennushanke olisi taloudellisesti kannattava hankkeeseen osallistuville, on 
osapuolien pystyttävä realistisesti ja oikeilla lähtötiedoilla arvioimaan myös 
hankkeeseen sitoutettavat resurssit. Projektinjohtourakoitsijalla tämä sitoutettu resurssi 
on omaa henkilöstöä, koska varsinainen rakennustyö tehdään pääosin tai kokonaan 
aliurakointina. Rakennushankkeen ansaintalogiikka on herkkä häiriöille ja siksi on hyvä 
tiedostaa ja ottaa huomioon hankkeen keskeisten osapuolien tehtävät ja sopimussuhteet, 
siten että hoitamisessa vältytään turhalta päällekkäisyydeltä, ja samalla kaikki asiat 
tulevat kattavasti ja hyvin hoidetuiksi. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on SRV Mallilla toteuttavien projektinjohtourakoiden 
suunnittelutyön ohjauskäytäntöjen tehostaminen, tarvittavien apuvälineiden laatiminen 
sekä tarpeen vaatiessa suunnittelusopimuspohjien täsmentäminen.  Lisäksi tavoitteena 
on selventää erilaisten suunnittelusopimussuhteiden vaikutusta 
projektinjohtourakoitsijan tehtäviin ja vastuisiin, sekä tuoda esille sopimusten 
mukaisten vastuiden vaikutus rakennushankkeen resursointiin ja 
suunnittelunohjauksessa käytettäviin toimintatapoihin. 
Tutkielmatyöni olennainen osio on haastattelututkimukset, joista erityiskiitos 
haastatelluille Reijo Harmaajärvelle, Pekka Kähköselle, Esa Marttilalle ja Jari 
Korpisaarelle. Haastatellut henkilöt ovat SRV:n pitkäaikaisia eri rakennusprojekteissa 
toimineita suunnittelujohtajia. Haastattelut pohjautuivat etukäteen tekemääni 
kysymyslistaan, mutta itse haastattelutilanne eli vapaana keskusteluna aiheen ympärillä. 
Käydyistä keskusteluista olen koonnut tutkielmatyöhön tiivistelmät aihealueittain. 














Maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetaan rakentamiselle yleisiä edellytyksiä koskien 
paitsi rakennuspaikkaa ja soveltuvuutta rakennettuun ympäristöön myös 
rakennushankkeessa mukana oleviin henkilöille eli rakennushankkeeseen ryhtyvälle, 
suunnittelijoille ja rakennustyönjohdolle. Maanrakennuslaki asettaa 
rakennushankkeeseen ryhtyvälle laajan huolehtimisvelvoitteen rakentamisesta. Hänen 
on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tulee myös huolehtia, että käytössä on hankkeen vaativuuden mukainen 
henkilöstö mm. suunnittelussa. (MRL 119§) Pääsuunnittelijasta laissa sanotaan, että 
rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta 
vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja 
erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. 
(MRL 120§) Suunnittelijoiden kelpoisuudesta on Maankäyttö ja rakennuslain 123§:ssä 
ja asetuksessa 48§:ssä kirjattu arviointiperusteet joilla suunnittelijoiden kelpoisuutta on 
arvioitu rakennushankkeen vaativuuden perusteella. Rakennusvalvontaviranomaisen 
tehtävä on määrittää rakennushankkeen suunnittelutehtävän vaativuus. Ohjeellinen 
vaativuus taulukko on esitetty RakMK A2:ssa kappaleessa 4.2.
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A2 (RakMK A2, 2002) määritetään 
pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuut rakennushankkeessa. A2:n mukaan 
pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä 
laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle 
asetettujen vaatimusten täyttyminen.  (RakMK A2 luku 3.1) Näiden tehtävien 
hoitamisesta pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle. Lisäksi A2:n 
mukaan pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa 
huolehtia ristiriidattomien lähtötietojen saattamisesta suunnitteluryhmän käyttöön, 
varmistaa tehtävien jakaminen sekä yhteistyö suunnitteluryhmässä sekä osaltaa 
huolehtia suunnitteluun varatun ajan riittävyydestä. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia, 
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että rakennushankkeen vaativuuden mukaisesti tarvittavat suunnitelmat on tehty ja ne 
on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. (RakMK A2, kappale 3.1.2) 
Määräyksen mukaisesti pääsuunnittelijan tulee lisäksi osallistua rakennuskohteen 
aloituskokoukseen, valvoa ja seurata rakentamista, purkutöitä ja rakenteiden avauksia, 
huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta sekä tarvittaessa rakennusluvan tai 
hyväksynnän hakemisesta. Pääsuunnittelijan tulee myös huolehtia siitä, että 
rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on 
vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi.  (RakMK A2 kappale 
3.1.4)

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Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 (RT10-10764, 2001) on laadittu selventämään 
maankäyttö- ja rakennuslakiin kirjattuja sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän että 
pääsuunittelijan vastuita ja tehtäviä. Tehtäväluettelo ei suoraan määritä kenen vastuulle 
kukin tehtävä kuuluu vaan suunnitteluryhmän sisällä voidaan vastuista sopia kuhunkin 
rakennushankkeeseen soveltuvasti. Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 on laadittu 
esittämään pääsuunnittelu toiminnallisena prosessina ja pääpainona on 
rakennushankkeen kunkin vaiheen aikana ajankohtaisten tehtävien ja niiden 
tarkoituksen selventäminen ja tehtävän suorituksesta aikaansaadun dokumentin 
määritys. Tehtäväluettelon tarkoitus on huolehtia, että tehtävä tulee täytetyksi vaikka 
suoritustapa tai dokumetti poikkeaisikin tehtäväluettelosta esitetystä. Pääsuunnittelun 
tehtäväluetteloa voidaan käyttää pääsuunnittelun sopimusliitteenä, jolloin siihen 
merkityt tehtävät ovat sopijaosapuolia sitovia. Suunnittelusopimuksessa tuleekin 
määritellä, kuuluuko arkkitehtisuunnittelusopimukseen pääsuunnittelu sekä mahdollisen 
pääsuunnittelutehtävän laajuus. Sopimukseen kirjatusta tehtävälaajuudesta riippumatta 
on pääsuunnittelijaksi rakennusluvassa nimetyllä säädösten mukaiset velvoitteet 
vastattavana suoraan rakennusvalvontaviranomaisille.  
Tehtäväluettelon mukaan hankkeen pääsuunnittelija nimetään viimeistään 
käynnistettäessä rakennushankkeen luonnossuunnittelua, ja jopa jo 
hankesuunnitteluvaihessa avustamaan rakennushankkeeseen ryhtyvän lähtötietojen 
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keräämistä ja arvottamista. Viimeistään investointipäätöksen jälkeen on pääsuunnittelija 
syytä nimetä selvittämään tarvittavat viranomaisyhteydenotot, lupamenettelyt sekä 
niiden tarvitsema aika ja erityissuunnitteluresurssit. Suunnittelun valmistelu- ja 
käynnistysvaiheessa pääsuunnittelija yhdessä rakennuttajan kanssa selvittää kohteen ja 
suunnittelutehtävien vaativuuden, tarkistaa ja täsmentää suunnittelu- ja vastuurajat sekä 
erityisvaatimukset ja tarvittaessa täydentää suunnittelun lähtötietoja. Tämän työn 
tuloksena on tarkistettu suunnitteluohje ja  tehtäväluettelot vastuunjakotaulukoineen 
esim. erityissuunnittelun hankinnan ja suunnittelusopimusten aineistoksi.  Tehtäviin 
sisältyy myös osallistua suunnitteluryhmän kokoamiseen, suunnittelun käynnistämiseen, 
suunnittelun yleisaikataulun laadintaan ja tiedonhallinnan tason ja menettelytapojen 
määrittämiseen. Rakennusluvassa nimetty pääsuunnittelija vastaa tarvittavien 
lupamenettelyjen selvittämisestä ja huolehtii, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on 
tietoinen lupamenettelyistä ja niiden kestosta. 
Luonnossuunnitteluvaiheen tehtäviä ovat suunnittelun toimintatapojen määrittely ja 
valvonta, esimerkiksi suunnittelutiedon hallinnasta ja raportoinnista sopiminen, 
suunnitteluohjeiden täsmentäminen sekä suunnitteluryhmän yhteistyön ohjaus ja 
valvonta suunnittelukokouksissa ja –palavereissa tai muuten sovitusti. Suunnittelun 
lähtötietojen täsmentäminen tilaajan ja käyttäjän tarpeiden maukaisesti kuuluu 
pääsuunnittelijan tehtäviin. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää pääsuunnittelijan 
huolehtimaan suunnitelmien yhteensovituksesta ja ristiriidattomuudesta  (MRL§120) ja 
tämä kuuluukin tehtäväluettelon mukaisesti sekä luonnos- että 
toteutussuunnitteluvaiheen päätehtäviin. Lisäksi pääsuunnittelija esittelee 
jatkosuunnitteluvaihtoehdot perusteluineen rakennuttajalle päätöksentekoa varten.
Rakennuslupavaiheessa eli rakentamisen valmisteluvaiheessa tarkistetaan suunnitelmien 
kattavuus, yhteensopivuus, ristiriidattomuus sekä suunnittelukokonaisuuden 
säädöstenmukaisuus. Näin varmistetaan suunnitelmien laatutavoitteidenmukaisuus ja 
lisäksi tuotetaan rakennuslupamenettelyyn liittyvät asiakirjat. Lisätehtävinä 
tehtäväluettelossa ovat rakennusluvan hakeminen, lupakäsittelyn seuranta ja 
rakennushankkeesta tiedottamien rakennuspaikan naapureille. Rakennuslupaan nimetyn 
pääsuunnittelijan tulee osallistua rakennusvalvonnan aloituskokoukseen. Rakentamisen 
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valmisteluvaiheessa määritetään myös tuoteosajaon ja hankintojen suunittelun 
vastuurajat. Rakentamisen valmisteluun liittyviä rakennuttajatehtäviä, kuten 
työturvallisuusasiakirjan, tarjouspyyntö- tai sopimusasiakirjojen laatimista tai 
laadinnassa avustamista, voidaan myös sisällyttää pääsuunnittelijan tehtäviin.
Toteutus- ja rakennusvaiheen tehtävät sisältävät tehtäväluettelon mukaan pääosin 
suunnitteluryhmän työn ohjausta ja koordinointia sekä tehtyjen päätösten ja käyttäjän 
lähtötietojen vaikutusten arviointia. Näiden tehtävien laajuus ja ajankohta riippuu 
oleellisesti hankkeen urakkamuodosta. Pääsuunnittelijan lakimääräisiin tehtäviin 
sisältyy työturvallisuusasioiden huomioiminen suunnittelussa. Tuotantosuunnittelun 
laajuus  pääsuunnittelijan tehtävissä on erikseen sovittava tehtäväkokonaisuus.  
Rakennusvaiheen tehtäviin kuuluu muutos- ja täydennyssuunnitelmien vertailu ja 
ristiriidattomuuden varmistaminen sekä em. suunnittelun koordinointi ja osallistuminen 
päätöksentekoon.  Lisätehtäviksi tehtäväluettelossa on kirjattu osallistuminen 
käyttäjäkokouksiin ja –katselmuksiin sekä huoltokirjan laatimisen koordinointi.  
Käyttöönotto- ja ylläpitovaiheen tehtävät keskittyvät loppuasiakirjojen tarkastamiseen 
sekä vastaanotto-, loppu-, käyttöönotto- ja takuutarkastuksiin osallistumiseen. 
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Rakennusurakka voidaan jakaa eri urakkamuotoihin suoritusvelvollisuuden laajuuden, 
maksuperusteen tai alistamissuhteen perusteella. Kuvassa 1 on esitetty urakan 
vastuunjako eri urakkamuodoissa.  Urakkamuoto ja urakkasuhteet määritellään 
juridisten sopimusten kautta. Urakkamuodoissa on kuitenkin paljon kohdekohtaisia, 
sopijaosapuolten kesken yhteisesti sovittuja erityisehtoja, jotka muuttavat juridisen 
sopimuksen sisällöltään hyvinkin paljon mallisopimusta laajemmaksi. Nämä 
kohdekohtaiset sopimusmuutokset on syytä kirjata tarkasti rakennushankkeiden 
ongelmattoman etenemisen varmistamiseksi. Myös pääsuunnittelijan tulee olla selvillä 
näistä tilaajan ja urakoitsijan kesken sovituista muutoksista tai ehdoista, jotta 
pääsuunnittelijan, tilaajan ja päätoteuttajan yhteistyölle olisi mahdollisimmat hyvät 
edellytykset. 
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Kuva 1. Vastuunjako eri urakkamuodoissa (Peltonen & Kiiras, 1998, s. 13)
Pääsuunnittelijan tehtäviin ja vastuisiin vaikuttaa eniten se onko pääsuunnittelijan 
sopimussuhteessa rakennushankkeen tilaajaan vai päätoteuttajaan. Suunnittelua 
sisältävissä urakkamuodoissa urakoitsija vastaa paitsi varsinaisesta rakennustyöstä 
myös, ainakin osittain, kohteen suunnittelusta, kuva 2. Suunnittelu- ja 
suunnittelunjohtamistyön määrä vaihtelee suuresti riippuen hankkeen vaiheesta sekä 
tilaajan tarpeista ja kyvystä johtaa hanketta. Tilaaja voi kilpailuttaa hankkeen joko 
hankesuunnitteluvaiheessa viitesuunnitelmilla tai valmiimmilla luonnossuunnitelmilla. 
Suunnittelua sisältävissä urakoissa arkkitehtisuunnittelusopimus solmitaan urakoitsijan 
kanssa suunnittelutyön laajuudesta riippumatta. Hankkeissa pääsuunnittelutoimeksianto 
on yleensä arkkitehdillä ja tällöin myös pääsuunnittelusopimus solmitaan urakoitsijan 
kanssa, joka on myös suunnittelusta vastuussa aikataulullisesti, laadullisesti ja 
kustannuksien osalta.
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Kuva 2. Suunnittelun sopimussuhteet eri urakkamuodoissa (Peltonen & Kiiras, 1998,    
s. 14 ja 24)
Kokonais- ja jaetuissa urakoissa tilaaja yleensä tekee suunnittelusopimukset nimiinsä ja 
on myös vastuussa suunnittelusta muilta osin kuin tuoteosasuunnittelun osalta. 
Suunnittelua johtaa yleensä joko tilaaja itse tai omaan organisaatioon palkattu 
rakennuttajakonsultti. Suunnittelunjohtamisen vastuun kantaa tilaaja ja sopimuksella 
johtamisvastuu voidaan siirtää esimerkiksi pääsuunnittelijalle.  
Projektinjohtorakennuttamisessa suunnittelusopimukset tehdään yleensä tilaajan nimiin 
ja tilaaja toteuttaa suunnittelunjohdon joko omalla tai ulkopuolisella rakennuttaja- tai 
projektinjohtokonsultilla vahvistettuna.  Projektinjohtourakoinnissa projektin-
johtourakoitsijalla voi olla vastuu myös suunnittelusta kuten suunnittele- ja toteuta 
(ST)- sekä kokonaisvastuu (KVR) urakoissa. Suunnittelunjohtamisen voi olla myös 
sovittu olevan tilaajan vastuulla. (Kankainen & Junnonen, 2004, s. 29) Suunnittelua 
sisältävissä urakkamuodoissa urakoitsija yleensä ottaa päävastuun 
suunnittelunjohtamisesta, jotta toteutuksen taloudellinen ja tekninen laatu vastaavat 
urakkasopimuksissa sovittua tasoa.  Urakan toteutusmuodon perusteella muodostetaan 
tilaajan, projektinjohtototeuttajan ja pääsuunnittelijan kesken  kutakin rakennushanketta 














Projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan sellaisia hankkeen järjestämismuotoja, joissa 
ammattimainen projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa 
tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään 
toteuttamalla rakennustyö useina hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelun 
etenemisen myötä. Kuvassa 3 esitetään tehtävien sopimusten jakautuminen eri 
projektinjohtototeutusmuodoissa. Tilaajalla on kuitenkin aina lopullinen päätösvalta 
suunnitelmiin ja hankintoihin. Kaikkiin projektinjohtototeutusmuotoihin kuuluu 
olennaisena osana tiivis yhteistyö tilaajan, projektinjohtototeuttajan ja suunnittelijoiden 
kesken.
Kuva 3. Projektinjohtototeuttajan tehtäväryhmät projektinjohtorakentamisen eri 
muodoissa (RT13-10845, 2005, s.1) 
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Projektijohtourakkasopimuksen liitteen Projektinjohtourakoitsijan tehtäväluettelon 
RT10-10907 mukaan projektinjohtourakoitsija (PJU) ohjaa toteutussuunnittelua 
aikataulusuunnittelun, hankinnan ja rakentamisen asiantuntijana. Ohjaus kohdistuu 
teknisiin suunnitteluratkaisuihin, niiden toteutuksen työturvallisuuteen sekä 
suunnitelma- asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen. (RT10-10907, 2007, kohta 3, s. 2) 
Tehtäväluettelossa erikseen mainituista tehtävistä mm. suunnittelukokousten 
järjestäminen ja johtaminen, työturvallisuuden huomiointi, käyttö- ja huolto-ohjeen 
laadinnan koordinointi sekä suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden arviointi ovat 
osittain päällekkäisiä Pääsuunnittelijan tehtäväluettelon PS 01:n kanssa. 
Projektinjohtourakkasopimukseen on syytä kirjata kenen nimiin suunnittelusopimukset 
tehdään ja miten suunnittelunjohtovastuut jaetaan. Tällä sopimussuhteella on merkittävä 
vaikutus sekä projektinjohtourakoitsijan vastuisiin suunnitelmista että mahdollisuuksiin 
ohjata suunnittelua.
Rakennuttajan, pääsuunnittelijan ja projektinjohtototeuttajan suunnittelun ohjauksen ja 
koordinoinnin tehtävänjaossa on paljon päällekkäisyyksiä. Suunnittelijoiden 
tehtäväluettelot on laadittu perinteistä kiinteähintaista pääurakkamuotoa varten eivätkä 
ne siten tue projektinjohtototeutusta. Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden 
laboratorion Suunnittelujärjestelmän kehittäminen talonrakennuksen 
projektinjohtototeutuksessa - SUKE- tutkimuksessa pyrittiin löytämään suunnittelun 
ohjaukseen ja johtamiseen soveltuvia työkaluja erityisesti projektinjohtototeutusta
varten. SUKE kehitystyön hypoteesina ja tavoitteena on ollut suunnitelmien oikea-
aikainen vaiheistus, suunnitelmien jakaminen hankinnan kannalta järkeviin osiin ja 
valmiusasteisiin sekä lisätä tiedonkulkua hankkeen osapuoltenvälillä suunnitelmista ja 
hankinnoista. (Kruus et al., 2006, s. 6) 
Suunnittelun johtamisen ja ohjauksen käsite on käytännössä usein epäselvä. Lisäksi 
käytännön hankkeissa suunnittelun ohjaustehtävät vaihtelevat merkittävästi 
hankekohtaisesti ja aiheuttavat ongelmia PJ- rakentamisessa. Tämän vuoksi SUKE- 
mallissa suositellaan erillisen suunnittelun ohjaustehtävien vastuunjakotaulukon 
käyttöä. (Kruus et al., 2006, s. 45) 
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Teknisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksessä 
Projektinjohtototeutuksen suunnittelunohjausjärjestelmästä K. Martinsen jakaa 
suunnittelunohjauksen vastuunjaon kolmeen päämuotoon: 1) PJ- toteuttaja ei osallistu 
suunnittelun ohjaukseen, 2) PJ- toteuttajalla on määritelty osavastuu 
suunnitteluohjauksesta ja 3) PJ- toteuttaja vastaa suunnittelunohjauksesta
kokonaisuutena (SR -tyyppisesti), mutta päätöksenteko ja vaikutusmahdollisuus säilyvät 
tilaajalla. (Martinsen, 2007, s. 27)
PJ -toteutuksen sisältäessä kokonaan tai osittain suunnittelunohjausvastuuta PJU:n 
kokemus rakennushankkeiden toteuttamisesta tulee projektin käyttöön. Jos 
suunnittelunohjausvastuu on kokonaisuudessaan PJ- toteuttajalla sekä yleissuunnittelun 
että toteutussuunnittelun osalta, ollaan lähellä SR -toteutusmuotoja. Tällöin myös 
suunnittelun riskit kantaa PJ- toteuttaja. (Martinsen, 2007, s. 28)
PJ- toteutuksessa suunnittelutehtävien pilkkominen pienemmiksi osatehtäviksi tuo 
toteutussuunniteluun lisää aikaa samalla hyvän yleissuunnitelman merkitys 
kokonaisuuden hallinnassa korostuu. Tarkoituksenmukainen suunnitelmien sisältö 
hankintoihin edesauttaa suunnitteluun käytetyn ajan optimointia ja mahdollistaa 
urakoitsijoiden asiantuntemuksen hyödyntämisen. Urakoitsijan asiantuntemuksen 
hyödyntäminen edesauttaa suunnitelmissa mahdollisesti olevien virheiden korjaamista 
ja laadukkaiden suunnitteluratkaisujen aikaansaamista. (Martinsen, 2007, s. 65)  
Suunnittelunohjaus on yksi merkittävimmistä hankintastrategian työkaluista. 
Suunnittelunohjaus ei ole yksinomaan suunnitelmien aikataulullista koordinointia vaan 
myös suunnitelmien sisällön, suunnitteluratkaisujen ja suunnitelma-asiakirjojen 
esitystavan sekä suunnittelutietouden ryhmittelyn ohjaamista. (Martinsen, 2007, s. 67) 
Projektinjohtourakoitsijan suunnittelunohjauksen tärkeimpiä työkaluja ovat hyvin 
johdetut suunnittelukokoukset ja suunnitelmakatselmukset, joita voidaan pitää 
ennakoiden niin hankintaa kuin toteutusta varten kohdistettuina. 
Projektinjohtomenettelyssä peruslähtökohtana on, että tarvittaessa kaikkia 
suunnitteluratkaisuja ja mahdollisesti myös rakennuksen arkkitehtuuria kehitetään ja 
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ohjataan rakennuttajan tavoitteiden mukaisesti edelleen niin, että asetetussa budjetissa 
pysytään. Projektinjohtorakentamisessa suunnittelu on rakentamisen ja hankintatoimen 
rinnalla etenevä vuorovaikutteinen prosessi, joka päättyy vasta toimitusten 
valmistuessa. Alkuvaiheen vuorovaikutteisuus painottuu suunnitteluun edeten 
suunnitelmien täsmentämiseen urakoitsijanvalinnan jälkeen sekä tehtyjen työmallien 
käsittelyyn ja lopussa urakoitsijan toimituksen hyväksymiseen. (Martinsen, 2007, s. 67) 
Projektinjohtototeuttajan tehtävä on ohjeistaa ja valvoa toimittajan sekä rakennuttajan 
suunnittelijoiden tiedonvaihtoa ja suunnitelmien laadintaa. (Kruus, 2008) Käytännössä 
projektinjohtourakoitsijan suunnittelunjohtamisen tehtävä ovat paljon 
toteutussuunnitelmien teknisten suunnitteluratkaisujen valvontaa laajempi. 
Suunnittelunjohtotehtävä painottuu usein erityisesti suunnitelmien ristiriidattomuuden 
varmistamiseen, mikä sekä Projektinjohtourakan tehtäväluettelon (RT 10 -10907) että 
Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS 01:n (RT 10 -10767) mukaan on pääsuunnittelijan 
tehtäviä.

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Tutkielmatyöni yhteydessä haastattelin SRV:n pitkäaikaisia rakennushankkeiden 
suunnittelun vetäjiä kokemuksista SRV Mallin mukaisesti toteutetuista 
rakennushankkeista ja erityisesti pääsuunnittelijatehtävien hoitamisesta ko. hankkeissa. 
Haastateltavina olivat suunnittelujohtaja Reijo Harmaajärvi, suunnittelupäälliköt Pekka 
Kähkönen ja Esa Marttila sekä turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari. Rakennuskohteista 
käsiteltiin mm. Kampin Keskuksen (2002 -2006), HTC Keilaniemen toimistotalojen 
(2006 -2008), Lahden Trion kauppakeskuksen (2007 -2008), Flamingon hotelli- ja 
viihdekeskuksen (2006 -2007), Musiikkitalon (2008 -2011) sekä Messukeskuksen 
laajennus- ja pysäköintitalohankkeiden (2010 -2011) suunnittelutyönjohtamista.  
Haastattelun rungoksi laadin kysymyslistan alkaen esimerkkikohteen 
urakkasopimusmuodosta, pääsuunnittelusopimuksen tilaajasta, sopimuksiin kirjatuista 
suunnittelujohdon velvollisuuksista ja rajauksista, jatkuen käytännön suunnittelutyön 
johtovastuisiin, ohjauskäytäntöihin ja mahdollisiin hankkeessa esiin tulleisiin 
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ongelmiin. Lopuksi pyysin haastateltaviani pohtimaan mitä kohde opetti 
suunnittelunjohdon järjestämisestä.  Kysymyslista on liitteenä 1. 
Urakkamuodoltaan hankkeista kuusi kohdetta oli perinteisiä projektinjohtourakoita,
joissa pääsuunnittelija oli sopimussuhteessa rakennuttajaan. Poikkeuksen tekee yksi 
hanke, missä pääsuunnittelija oli SRV:n omaa henkilökuntaa johtuen hankkeen 
alkuvaiheen rakennuttajan vaihtumisesta, aloittaneen arkkitehdin ongelmista ja 
riitautumisesta alkuperäisen rakennuttajan kanssa, ja työtä jatkaneen arkkitehdin 
haluttomuudesta toimia pääkaupunkiseudulla pääsuunnittelijana. Kyseisessä kohteessa 
pääsuunnittelijan olemista projektinjohtourakoitsijan omasta organisaatiosta voidaan 
pitää erittäin onnistuneena järjestelynä. Tällä järjestelyllä valta ja vastuu lukuisia 
toteutuksen aikaisia muutoksia sisältäneessä projektissa olivat hankkeen 
suunnittelujohtamisessa samalla henkilöllä. Kaikissa näissä projektinjohtourakoissa 
SRV on toiminut täysin pääurakan YSE 1998 mukaisin vastuin. 
Kaksi esimerkkihankkeista hanketta oli SRV:n oma kehitteisiä KVR- urakoita, joissa 
suunnittelunjohtovastuu ja myös pääsuunnittelijan sopimus oli urakoitsijalla. 
Arkkitehtikilpailun perusteella toteutukseen lähteneissä kohteissa kilpailun voittaneet 
arkkitehtitoimistot ovat jatkaneet kohteen suunnittelijoina ja ovat olleet mukana 
nimeämässä kohteille pääsuunnittelijoita.  
Suunnittelunjohtamisen velvollisuuksia ja rajauksia ei ollut esimerkkikohteissa sovittu 
erikseen pääsuunnittelusopimuksissa eikä projektinjohtourakkasopimuksissa. Yhdessä 
hankkeessa koko suunnittelutyönjohto oli tilaajan vastuulla, muissa 
projektinjohtourakkahankkeissa toteutussuunnittelun johtaminen oli siirretty SRV:n 
vastuulle pääsuunnittelijan jäädessä ainakin henkisesti tilaajan alaisuuteen vaikka 
erillistä pääsuunnittelusopimusta ei ollutkaan laadittu. Eräässä hankkeessa 
toteutussuunnittelun vastuulle kertyi paljon muutossuunnittelua tilaajan toteuttaman 
tilojen vuokrauksen vaatiessa suuriakin muutoksia hankesuunnitteluvaiheessa tehtyihin 
ratkaisuihin. Tällöin tilaajan ja pääsuunnittelijan suunnittelun koordinointi ei täysin 
pysynyt mukana työmaan etenemisvauhdissa.  Yhdessä esimerkki hankkeessa 
suunnittelu oli pahasti myöhässä sopimusneuvottelussa sovitusta 
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projektinjohtourakoitsijan aloittaessa työnsä, aiheesta jouduttiinkin reklamoimaan 
tilaajaa, mikä lopulta auttoi saamaan suunnitteluaikataulun paremmin hallintaan.  
Kaikissa hankkeissa, riippumatta sopimusmallista tai pääsuunnittelun sopimussuhteesta, 
toteutussuunnittelu eteni hankinta-aikataulua noudattaen. Eräässä kohteessa otettiin 
käyttöön erilliset projektinjohtourakoitsijan vetämät hankintasuunnittelukokoukset
normaalien tilaajan johtamien suunnittelukokousten rinnalle. Näissä 
hankintasuunnittelukokouksissa esiteltiin suunnittelijoille tulevat 
hankintakokonaisuudet sekä yksilöitiin tarvittavat suunnitelmat ja niiden taso.  
Kokouksissa käytiin myös läpi sovitut urakat ja hankinnat sekä hankinnoista 
aiheutuneet mahdolliset suunnitelmamuutostarpeet. Tällä toiminnalla pystyttiin 
keskittämään suunnitteluresursseja hankkeen etenemisen kannalta kriittisiin kohtiin.  
Tässä kohteessa ongelma oli, että osa suunnittelua oli viety liian pitkälle ottamatta 
toteutustekniikan vaatimuksia huomioon, jolloin ongelmat ja puutteet oli siirretty 
odottamaan toteutusta. Kun rakentamisen aloitus taloudellisista seikoista johtuen siirtyi 
suunnittelun hyvän etenemisen kannalta eteenpäin, aiheutui tehtyjen suunnitelmien 
korjauksesta toteutettaviksi suunnitelmiksi ylimääräistä työtä, kiirettä ja kustannuksia. 
Lisäksi syntyi epätietoisuutta hankkeen suunnittelunjohtotavoista. 
Kauppakeskushankkeissa tilojen vuokraus ja käyttäjätietojen saaminen vaikuttaa 
oleellisesti toteutussuunnittelun etenemiseen. Esimerkkikohteissa vuokraus eteni 
kohtuullisen hyvin eikä kohtuuttomia vaikeuksia toteutukselle muodostunut. Eräs 
kohteista, vanha kauppakeskusrakennus, oli korjausrakennuskohteena haastava, 
kohteeseen toteutettiin suuri määrä liukuporras ja -tasomuutoksia sekä savunpoisto- ja 
paloaluemuutoksia, jotka vaativat myös pääsuunnittelijan aktiivista osallistumista 
tilojen suunnitteluun. 
Kaikissa esimerkkikohteissa suunnittelutyön johto toteutettiin perinteisillä 
suunnittelukokous- ja -palaverikäytännöillä. Pääsuunnittelijakokouksia pidettiin 
vaihtelevasti ja yleensä niiden pitäminen loppui melko varhaisessa vaiheessa 
toteutuksen alkaessa. SRV:n käyttämästä hankintapaketteihin perustuvasta 
hankintakäytännöstä johtuen toteutussuunnittelua johdettiin kaikissa hankkeissa SUKE- 
suunnittelujärjestelmän suunnittelupaketteja eli hankintakokonaisuuksia 
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hyväksikäyttäen. Lisäksi työmaa oli aktiivisesti mukana taloteknisessä 
toteutussuunnittelussa sekä törmäys- ja risteilytarkasteluissa.  Lähes kaikissa kohteissa 
jouduttiin myös tekemään suunnitelmiin muutoksia joko käyttäjien muuttuneista 
tarpeista tai kustannuspaineista johtuen ja tällaisten muutosten suunnittelunjohto on 
käytännössä lähes aina projektinjohtourakoitsijalla. Käyttäjämuutosten 
suunnittelukokouksissa, riippumatta käyttäjien sopimussuhteesta hankkeessa, oli aina 
projektinjohtourakoitsijan suunnittelunjohdon edustaja mukana. Eräässä 
esimerkkikohteessa projektinjohtourakoitsijan edustaja oli samalla myös 
pääsuunnittelija. Niissä hankkeissa, missä pääsuunnittelija oli joku muu kuin projektin 
suunnitteleva arkkitehti, esimerkiksi arkkitehtitoimiston vetäjä, jäi pääsuunnittelija 
toteutukselle etäiseksi ja hänen panoksensa rakentamisen aikana valitettavan vähäiseksi.  
Rakennuslupaan vaikuttavien muutosten hallinnassa ja ohjauksessa pääsuunnittelijan ja 
projektinjohtourakoitsijan yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta muutoksilla tavoiteltu 
aika- tai kustannussäästö voi toteutua hankkeelle asetettujen tavoitteiden kärsimättä. 
Hankkeiden taloudellisen ohjauksen aiheuttamat muutokset esimerkiksi 
julkisivumateriaalimateriaaleissa on tällainen yhteinen muutosaihe.  
Haastatellut suunnittelutyönjohtajat tähdensivät suunnittelun ja toteutuksen 
onnistumisessa yhteistyön merkitystä kaikkien hankkeen osapuolten kesken. Sekä 
projektinjohtourakkasopimuksiin että pääsuunnittelijasopimuksiin toivottiin tietoa 
toisen osapuolen tehtävistä ja vastuurajauksista, samoin muiden suunnittelijoiden 
sopimukseen kirjatut tehtävät tulisi olla kaikkien suunnitteluryhmän tiedossa, jotta ei 
jäisi aukkoja tehtäväkokonaisuuksiin.  RT ohjekortti 13-10860 Suunnittelujohtaminen 
rakennushankkeessa on laadittu talonrakennushankkeen suunnittelua ohjaavaksi 
asiakirjaksi ensisijaisesti pääsuunnittelijalle. Ohjekortti ei yksiselitteisesti määrittele 
tehtäväjakoa pääsuunnittelijan ja rakennuttajakonsultin välillä, mutta kortin mukaan 
suunnittelun johtaminen kuuluisi ensisijaisesti pääsuunnittelijalle. Ohjekortti ei ota 
kantaa projektinjohtototeutuksen erityiskysymyksiin eikä PJ-urakoitsijan asemaan 
projektinjohtoryhmässä tai suunnittelunjohtotehtävissä. Yleisiin tehtäväluetteloihin 
viittauksen sijasta kohdekohtaiset vastuurajaukset olisi hyvä sopia hankkeen alkaessa ja 
kirjata sopimuksiin tai pöytäkirjoihin. 
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Haastatteluissa ilmeni myös huoli suunnittelijoiden työturvallisuustietämyksen tasosta. 
Tässä asiassa projektinjohtourakoitsijan hankkeen varhaisessa vaiheessa ohjaama 
suunnittelutyö antaa parhaat mahdollisuudet turvallisen toteutuksen onnistumiselle. 
SRV:n turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaaren ajatusten mukaan pääsuunnittelijan tulisi 
tehdä tiivistä yhteistyötä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin kanssa jo 
hankesuunnitteluvaiheessa, jotta suunnitelmiin ei alun perinkään tulisi jo ennalta 
työturvallisuuden kannalta hankalia rakenteita ja jotta yhteensovitustarkastuksissa 
mahdolliset vaaralliset rakenteet saadaan varmasti karsittua pois. Rakennuttaja on 
velvoitettu asettamaan kohteelle turvallisuuskoordinaattorin ja rakennuttajan 
huolehdittava että suunnittelijat ottavat kaikessa suunnittelussa huomioon rakennustyön 
turvallisen toteutumisen. (RT10-10982, 2010, s. 4) Pääsuunnittelijan tai muun 
suunnittelutyötä johtavan on oltava aktiivisesti mukana toteutuksessa ja otettava kantaa 
työsuoritukseen ja käyttäjän suunnitelmiin sekä loppukäyttäjän turvallisuuteen 
rakennettavassa kohteessa. Pääsuunnittelijan osallistuminen työmaan turvallisuutta 
käsitteleviin kokouksiin esim. työmaan turvataustaryhmän kokouksiin antaa sekä 
projektinjohtourakoitsijalle että pääsuunnittelijalle mahdollisuuden vaikuttaa 
turvallisuuden lisääntymiseen rakentamisessa. Pääsuunnittelijan tai muun suunnittelua 
johtavan henkilön tulisikin olla tietoinen rakennushankkeeseen liittyvistä vaaroista ja 
olla mm. mukana rakennuttajan HAVAT- riskikartoituksen tekemisessä, RT 10-10982 
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa mukaisella HAVAT-
menetelmällä hyödyntäen RT 80324 HAVAT analyysilomaketta ja riskikarttaa. 
Hankkeen edetessä tulisi projektinjohtourakoitsijan suunnittelunjohtajan saada tietoonsa 
aiemmin hankkeessa tehdyt HAVAT kartoitukset urakoitsijan omaa riskikartoitusta 
varten. HAVAT- riskikartta on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. HAVAT – riskikartta (RT10-10982, 2010, s. 9) 
Kaikki haastatellut suunnittelutyön johtajat pitivät tärkeänä pääsuunnittelijan aktiivista 
osallistumista työmaan toimintaa ja kokouksiin myös rakennustyön aikana. Työmaan 
hyvin tunteva pääsuunnittelija osaa ennakoida ja käyttää toteutuksen tuomaa tietoa 
hyväkseen suunnittelussa. Erityisesti saneerauskohteissa tästä on suurta apua töiden 
etenemiselle. Haastateltujen suunnittelutyönjohtajien mukaan pääsuunnittelijan 
tehtäviin kuuluva suunnitelmien yhteensovittamisen valvontaan pitäisi kehittää selkeät 
menetelmät ja käytännöt, jotka voidaan kirjata sekä pääsuunnittelijan että muiden 
suunnittelijoiden sopimuksiin. Myös tietomallin käytön laajuudesta on syytä sopia jo 
pääsuunnittelijan valintavaiheessa ja sopimuksessa, esimerkiksi voidaan velvoittaa 
pääsuunnittelija tekemään risteilytarkastelut mallilla. Suunnittelusopimuksiin 
ehdotettiinkin erillistä tietomallisuunnittelun liitettä, jossa kuvattaisiin haluttu 












Rakentaminen ja rakennusten suunnittelu koskettaa monien eri alojen ihmisiä 
rakentamisprojektin aikana. Hankkeen sujuvan ja taloudellisesti kannattavan etenemisen 
varmistamiseksi rakennusprojektille nimetään yleensä johtaja tai johtoryhmä, jolla on 
valta ja vastuu päättää hankkeen asioista. Sopimusteknisesti rakentamisen johtamisen 
vastuuta siirretään rakennuttamisen johdon henkilöille ja urakoitsijoille. Suunnittelun 
johtamisen ja ohjauksen käsite on käytännössä usein epäselvä. Suunnittelun ohjauksen 
tehtävät menevät rakennuttamisen, projektinjohtototeuttajan ja pääsuunnittelijan 
tehtäväluetteloissa päällekkäin. Lisäksi käytännön hankkeissa suunnittelun 
ohjaustehtävät vaihtelevat hankekohtaisesti ja aiheuttavat paljon ongelmia 
projektinjohtorakentamisessa. (Kruus et al., 2006, s. 45) Rakennushanke on 
urakkamuodosta riippumatta monen toimijan yhteistyön tulos ja parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi olisi järkevää hyödyntää kunkin osapuolen parhaita taitoja. 
Suunnittelunjohtamisen tehtäväkokonaisuuksien jakaminen toteutuksen johtamiseen ja 
taiteelliseen johtamiseen on mielestäni perusteltua, joskin tehtävien rajaukset ovat 
kohde- ja henkilökohtaisesti sovittavia tähdäten hankkeen parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen.
Hankkeen alkuvaiheessa pääsuunnittelija, joka yleensä on koulutukseltaan arkkitehti, on 
paras johtamaan suunnittelua. Luonnos- ja hankevaiheen alussa on suunnittelun 
painopiste kohteen massoittelussa, kaavaselvityksissä, viranomaisyhteyksien hoidossa 
sekä erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän avustamisessa. Tähän vaiheeseen liittyy 
rakentamisen laissa määrättyjä huolehtimisvelvoitteen tehtäviä, kuten Maankäyttö- ja 
rakennuslain 117 § ja 118 § pykälien mukaiset velvoitteet rakentamiselle asetetuista 
rakennettuun ympäristöön soveltuvuudesta, kauneuden ja sopusuhtaisuuden 
vaatimuksista sekä mm. kaupunkikuvan ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden 
rakennusten varjelemisesta. (MRL 132/1999, 1999 / 2011) Näitä tehtäviä ja niistä 
johtuvia suunnittelunjohtotehtäviä on arkkitehdin koulutuksen saanut henkilö pätevin 
hoitamaan. Suunnitteluryhmän koko on tässä vaiheessa kohtuullisen pieni ja 
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pääsuunnittelija yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän tai projektinjohtototeuttajan tai 
-urakoitsijan kanssa kykenee selvittämään ja määrittämään hankkeen tavoitteet ja 
vaikuttavat lähtötiedot asiantuntijoita apuna käyttäen tai kokemusperäisesti. 
Rakennushankkeen edetessä ja tavoitteiden selkiinnyttyä alkaa yleissuunnittelu ja 
varsinainen toteuttamiseen tähtäävä rakentamisen valmistelu mm. rakennusluvan 
hakeminen kuuluu tähän vaiheeseen.  Tällöin suunnitteluryhmän koko yleensä kasvaa ja 
erikoissuunnittelijat tulevat suuremmalla joukolla hankkeeseen mukaan. Ajallisesti 
samanaikaisesti on yleensä käynnissä rakennuslupaprosessi, mikä useassa kunnassa 
vaatii pääsuunnittelijan aktiivista panosta ainakin mittavimmissa rakennushankkeissa. 
Hyvin usein rakennusluvan kanssa yhtä aikaa hoidetaan monimutkaisia 
kaavamuutosprosesseja varsinkin saneerauskohteiden ollessa kyseessä. Pääsuunnittelija, 
arkkitehti, on pätevin, ja Maanrakennuslain ja suunnitelmia koskevien ohjeiden 
mukaisesti jopa osittain velvoitettukin osapuoli hoitamaan rakennuslupaprosessia 
rakennushankkeeseen ryhtyvän apuna. Rakennusluvan ja kaavamuutosten käsittelyn 
aikana on usein jo käynnistetty toteutussuunnittelu, jotta hankkeen kokonaisaikaa 
saadaan lyhennettyä. Tässä hankevaiheessa siis suunnittelun luonne muuttuu 
toteutussuunnitteluksi, jonka johtamisvastuu pätevyysperiaatteella tarkastellen parhaiten 
soveltuu kohteen toteutuksesta vastaavalle rakennuttajan projektinjohtajalle, 
projektinjohtototeuttajalle tai projektinjohtourakoitsijan suunnittelunjohtajalle. Tällöin 
vapautetaan pääsuunnittelija-arkkitehti hoitamaan lakisääteisiä huolehtimisvastuitaan.  
Rakennushankkeen kustannustehokkaan läpiviennin tavoitteena on tehdä oikea-
aikaisesti oikeat asiat myös suunnittelussa. Tämä on myös toteutuksen 
suunnittelunjohdon tehtävä ja tavoite. Suunnitteluryhmän kunkin suunnittelualan 
asiantuntijoiden tehokas ajankäyttö ja samalla joustava tiedonvaihto takaa onnistuneen 
toteutussuunnittelun. Tässä vaiheessa suunnittelunjohtajan tulee pystyä määrittelemään 
ja aikatauluttamaan kulloinkin tarvittavien suunnitelmien laatu, laajuus ja ajallinen 
tarve. Onnistuakseen tässä suunnittelunjohtajalla tulee olla tietämys rakennushankkeen 
toteuttamisesta ja käytännöistä. Varsinkin korjausrakentamiskohteissa sekä useita eri 
käyttäjiä tai rakennushankkeen aikana mukaan tulevia käyttäjiä sisältävissä 
rakennuskohteissa on suunnitelmamuutoksien hallinta erityisen tärkeää.  
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Suunnittelunjohtajalla tulee toteutussuunnitteluvaiheessa olla käytössään riittävä tietous 
suunnitelmien eri vaihtoehtojen vaikutuksesta vähintään aikatauluun ja kustannuksiin, 
jotta rakennushankkeen tilaaja kykenee tekemään päätöksensä mahdollisimman 
todenmukaisen tiedon perusteella. Paras ja ajantasaisin kustannustietous on 
rakennushankkeen toteuttavalla urakoitsijalla. Myös tuotantotieto eli suunnitelman 
toteutettavuuden ja turvallisuuden arviointi, on useita vastaavia rakenteita toteuttaneilla 
rakentajilla eli projektinjohtourakoitsijan alihankkijoilla, parhaiten ajantasaista ja 
pätevää. Näistä näkökohdista nähden suunnittelunjohdon tulee olla hyvin varhaisesta 
vaiheesta lähtien projektinjohtourakoitsijalla.
Vaikka toteutussuunnitteluvaiheessa suunnittelun johtovastuu siirtyisikin pois 
pääsuunnittelijalta, on pääsuunnittelijalla koko hankkeen ajan tärkeä tehtävä 
suunnittelun ja toteutuksen laadun vaalijana. Pääsuunnittelija toimii hankkeessa 
rakennushankkeeseen ryhtyvän luottohenkilönä, hankkeen esteettisen laadun 
edunvalvojana sekä viranomaisiin päin kohteen luvan- ja lainmukaisuuden vahtina. 
Suunnitteluprosessin onnistumisen kannalta on tärkeää, että pääsuunnittelija ymmärtää 
projektinjohtomallin hanke-, valmistelu- ja toteutusvaiheiden erilaiset luonteet. 
Projektinjohtohankkeessa suunnittelun ohjauksen koordinointitehtävä on laajempi kuin 
perinteisessä pääurakassa ja myös yhteistyössä toimivia osapuolia on enemmän. 
Pääsuunnittelijan tulee ajoissa huolehtia, että osapuolet, kuten tilaajan edustaja, 
pääsuunnittelija ja projektinjohtototeuttaja sopivat suunnittelun ohjauksen tehtäväjaon, 
ja että myös muut suunnittelijat tuntevat tämän jaon. (Kruus et al., 2006, s. 45)
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Rakennushankkeen onnistuneen toteutuksen perusta luodaan hyvillä ja kattavilla 
sopimuksilla ja näihin sopimuksiin kuuluvat myös suunnittelusopimukset. 
Suunnitteluryhmän tehokkaan ja avoimen työskentelyn lähtökohtana on 
suunnittelualojen tehtävärajausten selkeys ja määrittäminen, tästä syystä kullakin 
suunnittelualalla tulisi olla tieto muiden hankkeen suunnittelijoiden sopimuksen 
mukaisista tehtävistä. Nämä sopimuksiin kirjatut tehtävärajaukset on hyvä käydä läpi 
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esimerkiksi suunnittelun aloituskokouksessa.  Pääsuunnittelijasopimuksessa tulee 
ehdottomasti olla maininta hankkeen projektinjohtourakkatoteutuksesta ja sopimuksessa 
tulisi vähintään olla liitteenä pääsuunnittelijan tehtäväluettelon tarkennus, missä kunkin 
suunnittelualan ja projektijohtourakoitsijan suunnittelunjohdon vastuurajaukset on 
kirjattu.  Pääsuunnittelijan tulee huolehtia, että vastaava tarkennettu tehtäväluettelo 
liitetään myös kohteen muiden suunnittelijoiden suunnittelusopimuksiin.  
Tehtäväluettelossa tulee esittää menettelytavat mm. urakoitsijoiden ja toimittajien 
esittämien ratkaisujen hyväksyttävyyden tarkistamisesta, tuoteosakauppojen 
erityisvaatimuksista ja muutosten vaikutuksesta suunnittelupalkkioon. 
Tehtäväluettelossa tulee ottaa huomioon erityisesti projektinjohtototeutuksen SUKE -
hankintapakettien vaikutus suunnittelutyön etenemiseen ja suunnitelmien 
valmiusasteisiin; mm. pääsuunnittelijan tulee osallistua projektinjohtourakoitsijan
suunnitelmajaon, suunnitelmapakettien ja suunnitteluaikataulun laadintaan ja varmistaa, 
että kaikki suunnittelijat ovat huomioineet projektinjohtototeutuksen aikatauluissaan.  
Suunnitelmapakettijaossa pääsuunnittelijan tulee sopia projektinjohtourakoisijan ja 
tilaajan kanssa erityisesti hankintapaketteihin liittyvien suunnitelmien tasosta ja mitkä 
suunnitelmat viedään toteutussuunnittelua kevyempää valmiusasteeseen esim. tuoteosa-
rakenteiden hankintakyselyjä varten. Tutkielman liitteenä 1 on Kimmo Martinsenin 
ehdotus Suunnittelukokonaisuuksista ja suunnittelupaketeista. (Martinsen, 2007, liite 2) 
Pääsuunnittelusopimuksessa tulisi olla määritetty miten pääsuunnittelija osallistuu 
hankintojen toteuttamiseen, esimerkiksi velvoitetaan pääsuunnittelija pitämään 
ennakkokatselmuksia tai osallistumaan projektinjohtourakoitsijan pitämiin 
julkisivukuvallisten tai muuten keskeisten hankintojen suunnitelmien katselmuksiin. 
Pääsuunnittelijan mahdollinen osallistuminen tuoteosakauppana hankittavien 
rakennusosien suunnitteluun, suunnitelmien hyväksyttämiseen ja toimittajien 
ratkaisujen liittyminen muuhun suunnitteluun on syytä kirjata sopimukseen. 
Rakennushankkeiden enenevä tietomallin hyödyntäminen lisää yhden elementin 
suunnittelun tehtäviin. Erityissuunnittelijoiden ja myös pääsuunnittelijan 
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suunnittelusopimusten liitteeksi ja suunnittelutyön ohjeeksi olisi hyvä lisätä 
hankekohtaisesti sovittu mallinnuksien sisältöä ja tarkkuustasoa kuvaava liite, jossa 
suunnittelualoittain määritetään kohteessa sovitut mallinnettavat rakennusosat ja 
mallinnuksen tarkkuustaso, jotta suunnitelmat tukevat hyvin myös tuotantoa. Tämä 
asiakirja toimii suunnitteluohjeistuksen runkona hankkeen alusta loppuun.  Tässä 
mallinnuksen ohjeessa käsitellään rakennusosittain perus- tai talo-osat ja tilaosat sekä 
talotekniset rakenteet erikseen, ja suunnittelualoittain kuka mallintaa ja mihin tasoon. 
Esimerkkeinä voidaan mainita; tilaosista arkkitehti mallintaa väliseinät 
työpiirustustasoon, muut suunnittelualat ottavat tiedon arkkitehdin mallista, kun taas 
julkisivuista sekä arkkitehti että rakennesuunnittelija mallintavat rakenteen, 
rakennesuunnittelija työpiirustustasoon ja arkkitehti rakenteen päämittatarkkuuteen, 
mutta ei mallinna liittymiä.  
SUKE- suunnittelujärjestelmän mukaan kiinteään perus- tai talo-osiin kuuluvia 
rakenteita ovat perustukset, runko, julkisivut, vesikatot ja sekä rakennushankkeen alussa 
hankesuunnitteluvaiheessa sovitut kiinteät väliseinät, tilat ja niihin liittyvät fyysiset 
rakenteet jotka on sovittu muuttumattomiksi. Muuttuvaan tila-osaan kuuluvia rakenteita 
ovat niiden tilojen täydentävät rakenteet, varusteet, koneet ja laitteet, joissa tilojen 
muunneltavuus sekä rakennusprojektin aikana että käyttöönoton jälkeen on sovittu 
olevan mahdollinen tai olettava. SUKE- suunnittelujärjestelmä on laajemmin esitelty 
TKK:n Rakentamistalouden laboratorion ns. SUKE projektissa jonka tuloksia on 
esitelty Rakennustiedon julkaisemissa SUKE -vihkoissa, joihin tässäkin tutkielmassa on 
useasti viitattu. Kehityshankkeessa laadittiin myös täydennyksiä suunnittelualojen 
tehtäväluetteloihin. Näiden tehtäväluetteloiden täydennysten tarkoituksena oli tukea ja 
helpottaa SUKE -mallien hyödyntämistä käytännön rakennustyössä. 
Tehtäväluetteloiden täydennyksissä määritellään erilaisia projektin osapuolten välisiä 
tehtäviä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä tehtäviä selvennetään RAKLI:n 
projektinjohtopalvelun mukaisilla määritelmillä: ohjaaminen, valvonta, koordinointi ja 
huolehtiminen. (Kruus et al., 2006, s. 43) Tehtäväluetteloiden SUKE täydennykset 
sopivat myös projektinjohtourakointiin, jolloin rakennuttajakonsultin tehtävät hoitaa PJ 
-urakointimallissa pääurakoitsija, liitteenä 3 on esimerkkinä pääsuunnittelijan 




Rakennusalalla on viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut selkeitä 
rakenteellisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet erityisesti rakentamisen kanssa 
tekemisissä olevien toimijoiden vastuisiin ja velvoitteisiin. Rakennushankkeiden koon 
suureneminen, rakennuskannan ikääntymisestä johtuva enenevä saneerausrakentaminen, 
uusien toteutuksen urakkamuotojen lisääntyvä käyttöönottaminen, Euroopan unionin 
sopimusten kautta tulleet energiamääräysten tiukennukset sekä käynnissä oleva 
yleismaailmallinen rahan ja omistuksen uusjako muuttavat totuttuja rakennushankkeen 
käytäntöjä ja toimijoiden vastuusuhteita.  
Rakennushankkeiden koon suureneminen, jopa kokonaisten kaupunginosien 
rakentaminen yksityisten rakennusalan toimijoiden toimesta edellyttää uudenlaisia 
sopimuksia ja yhteistyömuotoja sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän ja 
suunnittelijoiden että rakentamisen toteuttajien välillä. Kohteiden rakentaminen ST/ SR- 
hankkeina tai elinkaarimalleilla vaatii sekä tilaajalta ja suunnittelijoilta entistä parempaa 
kykyä määrittää kohdekohtaisesti haluttu ja saavutettavissa oleva laatu niin suunnittelua 
kuin toteutusta varten. Tehtävien yksiselitteiseen määrittelyyn tarvitaan tarkennuksia, 
joilla kyetään huomioimaan kohteen laadulliset ja ajalliset vaatimukset. 
Projektinjohtourakoitsijalta sekä ST / SR- hankkeet että elinkaarimallilla toteutettavat 
kohteet vaativat paitsi ammattitaitoista ja eri vaihtoehtojen vertaamiseen kykenevää 
suunnittelunjohtoa myös tarkkaa ja joustavaan suunnittelukäytäntöön sopeutuvaa 
toteutuksen valvontaorganisaatiota.  Erityisesti elinkaarimallin hankkeiden pitkät 
rakennuksen käytön vastuuajat luovat haasteita sekä toteutusorganisaatioiden 
kokoamiselle eri toimialoilta että asiantuntemukselle. Sopimusteknisesti hankkeiden 
koolla ei olettaisi olevan merkitystä, mutta hankekoon suureneminen vaikuttaa tehtävien 
määrään sekä usein myös toteutusaikaan. Henkilöiden vaihtuminen, tehtävien 
muutokset sekä toteutusalueiden tai tehtäväkokonaisuuksien rajaukset on syytä sopia 
niin pääsuunnittelu- kuin muissakin suunnittelusopimuksissa. Toteutuspuolella 
useimmiten kokonaisuus on tarkemmin sovittu ja määritetty myös sopimusteknisesti, 
kuitenkin ajalliset muutosvaikutukset tehtäviin ja ne toteuttaviin osapuoliin on syytä 
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kirjata myös toteutuksen sopimuksiin. Pitkäkestoissa projektinjohtourakoissa on 
aiheellista varautua hanketta johtavan henkilön mahdolliseen vaihtumiseen kesken 
projektin luomalla tehtäviä tukeva organisaatio, hajauttamalla tehtäviä sekä käyttämällä 
systemaattisesti yhteistä projektipankkia.  
Vanhan ja usein vaillinaisesti dokumentoidun rakennuskannan saneerausrakentaminen 
vaatii sekä suunnittelijoilta että toteuttajilta erityisen joustavaa asennetta ja kykyä 
toimia yhteistyössä yli suunnittelu- ja tehtävärajojen. Tulevaisuudessa meillä voikin olla 
uudenlaisia monialaisia suunnittelijoita, joilla on yli tehtävärajojen tietoa ja taitoa ottaa 
paremmin huomioon uusien määräysten aiheuttamat haasteet vanhan rakennuskannan 
korjaustöissä.
Uusien rakentamisen määräysten, kuten kesällä 2012 voimaan tulevien RakMK D2 
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto määräykset ja ohjeet 2012, D3 Rakennusten 
energiatehokkuus määräykset ja ohjeet 2012 sekä lausuntokierroksella olevan C4 
Lämmöneristysohjeiden 2012 vaatimukset eivät vielä koske saneerausrakentamista, 
mutta jo seuraavien energiatehokkuusdirektiivin tiukennukset ennakoidaan vaikuttavan 
myös korjausrakentamiseen. Uudisrakentamisessa nämä uudet määräykset tulisi olla jo 
suunnittelukäytännöissä mukana vähintäänkin niissä hankesuunnitteluvaiheessa olevissa 
kohteissa, joissa rakennuslupaa tullaan hakemaan määräysten voimaantultua kesällä 
2012. Pääsuunnittelijan rakentamisen lakeihin (RakMK A2) kirjattuna velvoitteena on 
valvoa suunnittelun määräystenmukaisuuden täyttymistä ja varmistaa erityisesti, että 
rakennushankkeeseen ryhtyvä on tietoinen määräysten vaikutuksesta kohteen 
toteuttamiseen.  EU:n asettama tavoite, alentaa energiankulutusta 20 % vuoteen 2020 
mennessä, aiheuttaa muutospaineita rakentamisen prosesseihin suunnittelusta 
rakentamiseen ja rakennusten käyttöön ja huoltotoimintaan. Nämä muutokset vaativat 
uudenlaista osaamista, jossa laaja-alaisella projektinjohto-osaamisella tulee olemaan 
tarvetta.  
Rakennuksen suunnittelijoita ja suunnitelmia koskeva RakMK A2 on myös 
muuttumassa. Määräyksiin ja ohjeisiin on esitetty lisättävän rakennushankkeelle uusia 
suunnittelijaosapuolia kuten energiatehokkuussuunnittelija ja 
24
rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelija. RakMK A2 on paraikaa 
lausuntokierroksella kuten myös suunnittelijoiden tehtäväkuvauksien muutokset, joten 
lisätietoja muutosten vaikutuksesta tullaan saamaan vuoden 2012 aikana. 
Suunnittelutyönjohtajan tulisi tulevaisuudessa osata hankekohtaisesti ottaa huomioon 
ekologisesti kestävän suunnittelun periaatteet ja käytännöt. Johtajan tulee tuntea myös 
ympäristösertifiointijärjestelmien vaikutukset suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa ja 
kestävän kehityksen vaatimukset kiinteistöille sekä rakentamisen ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuuasiat. Olisi oltava tietoinen suunniteltavan hankkeen aiheuttaman 
hiilijalanjäljen määrityksen periaatteista, sisäilmaluokkien vaikutuksesta rakennusten 
mitoitukseen ja tilojen järjestelyihin, puhumattakaan turvallisuuden, terveyden sekä 
esteettömyyden vaatimukset suunnittelulle. Energiatehokkuuden vaatimuksien 
kiristämisellä tavoitellaan matala- tai nollaenergiarakennusten rakentamisen 
yleistymistä vallitsevaksi rakennustavaksi. Tiukennukset edellyttävät kokonaisvaltaista 
toimintakulttuurin muutosta rakentamisen alalla. Pääsuunnittelijan osalle kaikkien lain 
ja määräysten asettamien tehtävien ja vastuiden lisäksi on tulossa merkittävästi 
lisätehtäviä. Rakennushankkeissa on aiheellista siirtyä selkeästi erillisiin 
pääsuunnittelijasopimuksiin ainakin vaativimmissa hankkeissa, sekä sopimuksellisesti 
hajauttaa suunnittelujohdon tehtäviä ja vastuita useammalle projektin osapuolelle.
Suomessa olemme tottuneet toimimaan keskenämme ja sopiminen on ollut helppoa, 
koska rakentamisen piirit ovat olleen sen verran pienet, että toimijat ovat tunteneet 
toisensa. Tällöin melko löyhiä tai jopa suullisia sopimuksia on voitu käyttää suurissakin 
hankkeissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maahamme on siirtynyt muualta ja 
muunkaltaisesta sopimus- ja liiketoimintakulttuurista tulleita kiinteistösijoittajia ja 
toimijoita. Tämän johdosta on sopimuspolitiikka koventunut. Erityisesti rakentajat ovat 
saaneet tästä kokemusta enemmän tai vähemmän suurina taloudellisina rasitteina 
muutamilla vanhan suullisen sopimisen perinnettä käyttäen johdetuilla 
rakennushankkeilla. Suunnittelunjohtovastuussa olevien pääsuunnittelijoiden ja 
projektinjohtourakoitsijoiden onkin syytä olla tarkasti tietoisia omien ja hankkeessa 
mukana olevien kumppanien sopimusten tehtäväsisällöistä ja vastuista: ei vain luulla 
vaan todella tietää mitä on sovittu. Sopimustekniikan hyvästä hallinnasta onkin tullut 
eräs perustaito kaikille suunnittelunjohtotehtävissä sekä tuotannonjohtotehtävissä 
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toimiville. Suomalaisille uutena yhteistyökumppanina on viime vuosina tullut Aasia ja 
erityisesti Kiinan kasvavan talousmahdin kiinteistöihin sijoittavat tahot sekä erilaiset 
rakentamis- ja johtamiskulttuurit tulevat antamaan haastetta tulevaisuuteen kaikille 
rakennusalan toimijoille.  
Projektinjohtourakoissa hyvä sopimustekniikan hallinta sekä kattavien ja yhteisesti 
hyväksyttyjen tehtäväluetteloiden käyttö sopimusten laadinnassa on vähimmäisedellytys 
hankkeiden taloudelliselle onnistumiselle. Suunnittelusopimuksiin tulisi myös kirjata 
hankkeen toteutusmuoto. Rakennushankkeissa tulisi hyödyntää monipuolisesti eri 
toimijoiden vahvuuksia suunnittelunjohtotehtävissä ja johtotehtävät tulisi voida jakaa 
entistä enemmän osaamisen perusteella. Vastuiden jakaminen voidaan hoitaa 
sopimusten ehkä parhaiten tehtäväluetteloiden kirjauksilla. Projektinjohtourakan 
toteutustavan ja SUKE -suunnittelujärjestelmän tuntemusta tulisi lisätä. Kunkin 
rakennusprojektin suunnittelun aloituskokouksessa tulisi ko. hankkeen suunnitelmajako 
käydä läpi ja kirjata vähintään periaatteet suunnittelun tasosta kaikkien 
suunnitteluryhmän jäsenten tietoon.  Hankintaan tähtäävien suunnittelupakettien 
ennakkokatselmointi hankintaa suorittavien henkilöiden avustuksella tulee ottaa 
vakiokäytännöksi ainakin merkittävimmissä hankintakokonaisuuksissa. 
Ennakkokatselmuksille ja tarvittavalle täsmennyssuunnittelulle tulee varata riittävä aika 
suunnitteluaikatauluun.  Hankintapakettien suunnitelmien valmistumista ja hankintojen 
toteutumista tulee aktiivisesti ohjata suunnittelunjohdon toimesta. Tietomallia 
aktiivisesti hyödyntäville rakennushankkeille tulee yhteisesti sopia mallintamisen 
säännöt, jotka ovat kaikkien suunnittelualojen tiedossa ja joita kaikki noudattavat. Nämä 








Rakentamisen toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti yhä 
pirstaleisemmaksi, rakennushankkeeseen tulee mukaan uusia toimijoita uusista 
toimintaympäristöistä ja kulttuureista. Vanha rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija 
kolmikko ei enää riitä. Energiatehokkuuden ja -taloudellisuuden vaatimukset luovat 
uusia paineita sekä suunnitteluun, rakentamiseen että kiinteistöjen omistamiseen. 
Kiinteistö- ja rakennusalalla on enenevässä määrin lisääntymässä yhtenäinen 
rakentamisen ja tilanhallinnan toimintatapa, jolla pyritään tehostamaan rakennettavien 
ja olevien tilojen käyttöä ja ylläpitoa sekä vastaamaan energiankulutuksen 
säästötavoitteisiin rakennuskannan ylläpidossa.
Uudet toteutusmallit, kuten esim. elinkaarimalli, korostavat pääsuunnittelijan tehtävää 
rakennushankkeeseen ryhtyvän apuna mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hanketta. 
Pääsuunnittelijalla tulisi olla laaja tietämys hankkeiden kokonaisvaltaiseen 
onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, ymmärrys hankkeeseen tarvittavasta 
erityisosaamisesta ja kyky johtaa suunnittelua hankkeelle määritettyjen tavoitteiden
mukaisesti. Rakennushankkeen laadullinen, ajallinen ja taloudellinen onnistuminen 
vaatii hyvää yhteistyötä rakennushakkeen kaikkien toimijoiden kesken. Parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi tulisikin hankkeissa hyödyntää kunkin paras osaaminen eikä 
mustasukkaisesti pitää kiinni vanhoista käytännöistä vain tavan vuoksi. Tavoitteena on 
hyvä lopputulos riippumatta tekemisen tavasta.  
Projektinjohtourakoitsijan tulee  tulla rakennushankkeeseen mukaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, mielellään jo rakennusluvan hakemisen aikaan, ja viimeistään 
ennen toteutussuunnittelun aloittamista. Varhaisessa vaiheessa hankkeeseen sitoutunut 
projektinjohtourakoitsija tuo hankkeen suunnittelunjohtoon taloudellisen 
toteutettavuuden näkökulman. Projektinjohtourakkasopimuksissa on useasti 
toteutussuunnittelun johtamisen kirjattu olevan urakoitsijan vastuulla. Tämä onkin 
järkevää, sillä vastaahan urakoitsija myös hankkeen taloudellisesta ja laadullisesta 
lopputuloksesta. Jotta suunnittelun johtovastuun siirtyminen pääsuunnittelijalta on 
häiriötön, tulee siirron tapahtua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluiten jo 
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rakennusluvan valmisteluvaiheessa ja elinkaarihankkeissa jopa jo ehdotussuunnitelmia 
laadittaessa. Tällöin projektinjohtourakoitsijan tietämys hankkeiden 
kokonaislaadullisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä valmistautuminen 
elinkaarivastuisiin kyetään parhaiten huomioimaan suunnittelussa. Konkreettisista 
suunnittelunjohtotehtävistä projektinjohtourakoitsijalle soveltuvat parhaiten mm. 
suunnittelutyön kokouskäytäntöjen ylläpito ja johto, suunnittelun aikataulullinen 
valvonta ja ohjaus sekä suunnittelutarpeiden määrittäminen ja yksilöinti. 
Pääsuunnittelijan vastuulla olevia tehtäviä projektinjohtourakan toteutussuunnittelun 
aikana ovat lähtötietojen hankkiminen, suunnitelmien ristiriidattomuuden ja tiedonkulun 
varmistaminen yhdessä muun suunnitteluryhmän kanssa. Lisäksi pääsuunnittelijan 
tehtävänä on valvoa suunnittelun esteettistä laatua kaikkien suunnittelualojen alueella, 
myös urakoitsijan teettämien tuoteosasuunnitelmien osalta.  
Laadukkaan, virheettömän ja johdonmukaisesti etenevän suunnittelutyön varmistaminen 
edellyttää hyvää suunnittelutyön johtamista. Etukäteen valmistellut kokoukset, tehokas 
puheenjohtaja työskentely sekä hyvin tehdyt pöytäkirjat ja muistiot edesauttavat 
yhteistyötä ja tiedonkulkua.  Suunnittelun aloituskokouksessa onkin tarpeen sopia 
kokouskäytännöistä, osanottajista, pöytäkirjojen jakelukäytännöistä ja etukäteen 
toimitettavasta aineistoista. Suunnittelun aikana on syytä tarkistaa että sovitusta 
käytännöstä pidetään kiinni. Aloituskokous on tarpeen pitää myös silloin, jos 
suunnittelutyönjohtaja vaihtuu hankkeen aikana. Tällöin voidaan tarkistaa käytäntö 
vastaamaan parhaiten suunnittelutyön vaihetta.
Projektipankin monipuolinen käyttö helpottaa suuresti suunnittelutyönjohtajan työtä 
paitsi piirustusarkistona myös lähtötietojen jakelussa. Myös projektipankin käyttötavat 
tulee sopia suunnitteluryhmän kanssa. Esimerkiksi talletettavat asiakirjat, 
käyttöoikeudet, asiakirjojen nimeämistavat, alikansioiden käyttö sekä suunnittelualan 
pankin käyttämisestä vastaavan nimeäminen kuuluvat sovittaviin asioihin. 
Projektipankkien kansiorakenteet ovat pääosin sovittavissa, jos ei projektikohtaisesti 
niin ainakin pankin kustannuksista vastaavan osapuolen tarpeiden mukaisesti. 
Projektipankin käytön seurantatyökalu helpottaa suunnittelutyönjohtajan työtä ja 
suurimmassa osassa pankkeja on mahdollisuus saada listaus pankin käytöstä. 
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Sähköpostisuunnittelu ja laajojen sähköpostijakelulistojen käyttö on vain näennäistä 
tiedonvälitystä, tiedon välittymistä suunnittelun käyttöön on todellisuudessa mahdoton 
valvoa.
Suunnittelutyön kokouksista tärkein on suunnittelukokous, mutta heti tämän jälkeen 
tulee suunnitelmien katselmuskokoukset. Suunnittelukokouksien pöytäkirjamalleja on 
hyvin tarjolla ja melkein kaikilla, niin rakennuttajilla kuin projektinjohtototeuttajilla, on 
niistä omia sovelluksia käytössä.  Suunnittelukokousten hyvään käytäntöön kuuluu 
etukäteen tehty suunnitteluraportti. Raportissa kirjataan tehty ja käynnissä oleva työ 
sekä mitä lähtötietoja suunnittelutyöhön tarvitaan. Tehokkaaseen kokouskäytäntöön 
kuuluu että raportit on vähintään suunnittelutyönjohdon käytössä ennen kokousta. 
Etukäteen valmisteltu ja suunnitteluryhmälle lähetetty kokouksen asialista, johon 
suunnittelutyön johtaja on määritellyt ja kirjannut etenemisen kannalta ensisijaiset 
suunnittelukokonaisuudet auttaa suunnittelijoita valmistautumaan tulevaan kokoukseen 
asianmukaisesti.  Suunnitelmien katselmuskokouksista ei ole käytettävissä kovin monia 
malliasiakirjoja julkisessa jakelussa.  
Projektijohtourakoinnissa hankinnan eli aliurakoinnin onnistunut hoitaminen on 
keskeinen toteutuksen onnistumisen tae. Hankinnan onnistuminen edellyttää hyviä ja 
kulloisenkin tarpeen mukaisesti tehtyjä suunnitelmia. Jotta tarjouksia tai tuotteita voi 
vertailla, on tiedettävä mitä kysyy, sen vuoksi suunnitelmat tulee aina tarkistaa ennen 
hankinnan suorittamista. Projektinjohtourakoitsijan ennakkoon huolellisesti 
suunnittelema suunnitelmapakettien sisältöjen määritykset sekä katselmoinnit 
huomioivat suunnittelu- ja hankinta-aikataulut edesauttavat hankintaan tarvittavien 
suunnitelmien laadintaa ja auttavat suunnittelijoita työssään. Koska 
projektinjohtourakassa hankinta kohdistuu usein mittavampiin kokonaisuuksiin, ei 
ainoastaan pelkkään työhön tai materiaaliin, on todennäköistä, että kokonaisuuden 
toteutussuunnitelmiinkin vaikuttaa useamman kuin yhden suunnittelualan työpanos. 
Suunnitelmakokonaisuuden katselmoinnit onkin suotava pitää yhteisesti usean 
suunnittelualan kesken. Näistä ennakko- tai hankintasuunnitelmakatselmointi 
kokouksista tulee tehdä kirjalliset dokumentit, joihin kirjataan katselmoidut 
suunnitelmat ja sovitut muutokset yksilöidysti sekä täsmennysten aikataulu ja 
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vastuusuunnittelija. Pääsuunnittelijan tulee olla tietoinen pidettävistä katselmuksista ja 
osallistuttava vähintäänkin niihin katselmuksiin, joilla on kohteen rakennusluvan 
kannalta vaikutusta; esimerkiksi julkisivuihin, poistumisteihin tai palo-alueisiin. Mikäli 
katselmuksissa ollaan tekemässä muutoksia laatuun tai laajuuteen, on 
projektinjohtourakoitsijan oltava yhteydessä tilaajaansa sopimuksen edellyttämällä 
tavalla. Pääsuunnittelijan tulee huomauttaa mahdollisista laatumuutoksista tilaajaa. 
Projektinjohtourakoitsijan tulee välittää suunnittelijoille tieto hankintojen ja toteutuksen 
myötä tehdyistä suunnittelumuutoksista ja -ratkaisuista, jotta liittyvät 
suunnittelutehtävät tehdään oikeilla lähtötiedoilla. Hyvän suunnittelutyönjohtotavan
mukaisesti hankintasuunnitelmien ennakkokatselmukset on määritetty 
suunnitteluaikataulussa samoin kuin korjaustöille on varattu riittävästi aikaa. 
SRV toimii projektinjohtourakoitsijana ympäri Suomen. Jotta toimintamme kaikkialla 
noudattaisi systemaattisesti samaa SRV Mallin mukaista käytäntöä, on projektien 
apuvälineiksi laadittu laaja valikoima asiakirjapohjia ja -malleja alkaen suunnittelutyön 
aloituksesta työmaan perustamiseen ja tarjouskyselyjen lähettämiseen. 
Suunnittelutyönjohtamisesta apuvälinesalkussa on mm. malliasiakirjat 
suunnittelutarjouspyynnöstä, -sopimuksesta sekä suunnittelukokouksen keskeisistä 
asiakirjoista. Apuvälineistön ylläpito vaatii säännöllistä päivittämistä. Viimeisimmän 
päivityksen yhteydessä todettiin tarve muutamille asiakirjapäivityksille kuten 
tietomallinnuksen tehtävien huomiointi suunnittelusopimuksissa sekä asialistamalli 
suunnitelmakatselmuksiin korjausrakennuskohteissa. Myös suunnittelukokonaisuuksien 
kuvauksien malliohjeita tullaan kehittämään työmailla tapahtuvan toteutussuunnittelun 
ohjauksen tueksi.  Näiden asiakirjojen ja ohjeiden laadinta on yrityksen 
suunnittelunohjauksen kehitysryhmän tehtävälistalla tulevana syksynä. SRV:n 
rakennustyömailla pidettävien laatukatselmuksien yhteydessä projekteilta tulee usein 
esille uusia, käytössä hyväksi havaittuja asiakirjoja tai käytäntöjä, joita sitten eri 
kehitysryhmissä jalostetaan koko yrityksen käyttöön sopiviksi malliasiakirjoiksi tai 
toimintaohjeiksi.  Suunnittelualojen lausuntokierroksella olevat tehtäväluettelot ja 
niiden vaikutus mm. sopimuksiin tullaan myös käsittelemään kehitysryhmässä.   
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Suunnittelunjohtotehtävien vastuut tulisi huomioida myös määritettäessä urakka- ja 
suunnittelusopimuspalkkioita. Etenkin taloudellisten vastuiden määräytymisen osalta 
suunnittelunjohtovastuun kantajalla on oleellinen merkitys. Projektinjohtourakoitsijan 
kokonaisvastuu määräytyy YSE 1998 ehtojen mukaisesti, kun taas pääsuunnittelijan 
sopimusvastuuta lähes aina rajataan Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 
1995 mukaiseksi ja hyvin paljon YSE:n ehtoja lievemmiksi. Hyvä suunnittelu- ja 
projektinjohtoryhmä on tasapainoinen ja läpinäkyvä, jossa osapuolet tuntevat toisensa 
vastuut sekä vastuiden rajapinnat. Hankkeen jokaiselle osapuolelle on taattava 
tasavertaiset mahdollisuudet, myös sopimuksin, suoriutua tehtävästään.  
Rakennushakkeessa suunnittelutyön johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet, tieto ja 
taito merkitsevät hyvin paljon tehtävässä onnistumiseen. Hyvät mallit ja muut 
johtamisen ja ohjauksen apuvälineet, joihin voi hankkeen etenemisen mukaisesti 
tukeutua, auttavat ja helpottavat töiden rutiinitehtävissä, ja näin suunnittelutyön 
johtajalta säästyy aikaa ja voimavaroja hankkeen tavoitteiden mukaisuuden valvontaan 
ja ohjaukseen. Rakennushanke on urakkamuodosta ja toteutustavasta riippumatta monen 
toimijan yhteistyön tulos. Suunnittelutyön johtaja, niin pääsuunnittelija, kuin 
projektinjohtourakoitsija, kuin joku muu tilaajaorganisaatiosta, on tärkeässä osassa 
hankkeen sujuvan etenemisen takaamisessa, tiedonvälityksen varmistamisessa ja 
laadullisesti tavoitteiden mukaisen hankkeen toteuttamisessa. Projektinjohtourakoissa 
pääsuunnittelijan ja urakoitsijan joustava yhteistyö mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa hanketta takaa hyvät mahdollisuudet sekä teknisesti, taiteellisesti että 
taloudellisesti onnistuneelle hankkeelle. SRV:n omissa SRV Mallilla toteutetuissa 
rakennushankkeissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa hankesuunnittelua kiinnitetty 
kohteelle arkkitehti-pääsuunnittelija, jonka kanssa suunnittelua jatketaan läpi koko 
hankkeen. Tällä toiminnalla koemme saaneemme hankkeillemme parhaat mahdolliset 
lähtötiedot myös toteutuksen näkökulmasta katsottuna. Suunnittelutyön johtovastuu 
siirtyy luontevasti toteutuksen lähestyessä projektinjohtourakoitsijan organisaatiolle 
esteettisen suunnittelun laadun valvonnan silti säilyessä arkkitehti-pääsuunnittelijalla.
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